



Утверждаю
Главный инженер
С/О «Уржумский СВЗ»
Чернышов А.Н.

План-график подготовки
к отопительному периоду 2025-2026гг.

№ п/п	Оборудование и вид работ	Срок исполнения	Ответственный
1	Котел №3 Наружный и внутренний осмотр, чистка жаровых труб, промывка	13.05.2025- 24.05.2025	Напольских А.С.
2	Котел №4 Наружный и внутренний осмотр, чистка жаровых труб, промывка	26.05.2025- 18.06.2025	Напольских А.С.
3	ТО горелки котла №3, №4	3.06.2025- 07.06.2025	Напольских А.С.
4	Ревизия и ремонт сетевых насосов	10.06.2025- 21.06.2025	Напольских А.С.
5	Ревизия и ремонт насосов подпитки	10.06.2025- 21.06.2025	Напольских А.С.
6	Ревизия и ремонт насосов рециркуляции	17.06.2025- 17.06.2025	Напольских А.С.
7	Ревизия пускорегулирующей аппаратуры	17.06.2025 -21.06.2025	Напольских А.С. Телицын А.
8	Набивка сальниковых уплотнений на задвижках	13.05.2025- 31.08.2025	Напольских А.С.
9	Промывка и опрессовка системы отопления	13.08.2025- 31.08.2025	Напольских А.С.
10	Поверка манометров	22.07.2025- 22.08.2025	Напольских А.С.

Составил:
Начальник котельной Напольских А.С.


(Напольских А.С.)